### TERMO DE ABERTURA DE PROJETO

Nome do Projeto:

Sistema do SEI - Sistema Eletrônico de Informações - IFPE

## Objetivo do Projeto:

Auxiliar o comitê gestor do SEI-IFPE na implementação da gestão de usuários através de um estudo detalhado dos processos de cadastro de usuários.

### Justificativa do Projeto

O SEI permite maior agilidade ao trâmite dos processos, pois prescinde do papel como suporte físico para documentos institucionais; gera economia em termos de aquisição e guarda de papéis e documentos, serviços de postagem, material de escritório como um todo; além de melhorar substancialmente a gestão dos processos e garantir maior transparência aos registros administrativos.

O SEI foi desenvolvido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), cedido gratuitamente para os demais órgãos públicos, dentre eles o IFPE que necessita de um estudo detalhado para auxiliar na implementação do gerenciamento de usuários externos e internos do novo sistema eletrônico de informações.

# Resultados Esperados ou Benefícios do Projeto

Entregar um estudo que servirá como base para auxiliar o Comitê gestor do SEI na implementação dos parâmetros dos usuários externos e internos do Sistema Eletrônico de Informações -IFPE.

O estudo entregue irá entregar o processo de negócio do cadastro de usuários externos e internos da plataforma SEI - IFPE, seguindo as 3 fases propostas pelo cliente:

- 1º Processo de Cadastro;
- 2º Processo de Parametrização de Usuário;
- 3º Processo de Permissões e responsabilidades.

#### **Premissas**

Ter acesso aos perfis dos stakeholders e suas principais atribuições nos processos internos da instituição, bem como, mapear os processos macros dos perfis de usuários e suas permissões.

#### Restrições

Não iremos implementar, e sim, auxiliar o comitê gestor do SEI na implementação dos parâmetros.

### Principais Riscos Identificados

Ausência de informações a respeito dos perfis que aprovam os process	os.
Tempo curto para identificar e mapear todos os stakeholders.	

Data Inicial	Data final	Custo Estimado
26/10/21	26/11/21	

Autoridades e Responsabilidades (Principais Stakeholders)				
Nome	Função / Papel	Responsabilidades / Expectativas		
Marco Eugênio	Diretor do Gestor Comitê(SEI)	Auxiliar nas necessárias paro detalhado sobre a do SEI-IFPE.		
Marcos e Entregas Principais				
Produto / Marco			Data Limite	
Entrega do Termo de Abertura			27/10/2021	
Estudo sobre o processo de cadastro			05/11/2021	
Mapeamento dos perfis e suas responsabilidades			15/11/2021	
Entrega do estudo que irá auxiliar o processo de cadastro de usuários.			26/11/2021	
Elaborado por: Felipe e Bruno				
Aprovado por:				